

Утверждаю
 Директор МКОУ СОШ №2
 с.п. Старый Черек
 Бачканова Р.Ф.
 Приказ №10/1 –ОД
 От 04.02.21г.



ПЛАН
Первоочередных мероприятий по созданию и функционированию центра
образования «Точка Роста»
на базе МКОУ СОШ №2 с.п. Старый Черек

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра Роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положение о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкции сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	до 01.04.2021 г.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Апрель
3	Создание интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	до 15.02.2021 г.
4	Согласование дизайн – проекта Центра «Точка Роста» с Управлением образования.	Дизайн - проект	до 01.04.2021 г.
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	до 01.04.2021 г.
6	Повышении квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика», «Технология»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. 	Свидетельство о повышений квалификации	Апрель - август

7	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; -объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Апрель - август
8	Разработка и утверждение плана учебно –воспитательных , внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Учебный план, расписание занятий	Июнь, июль
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно